

Kolno, dnia 26.05.2022 r.

02/ZEC/2022

Odpowiedź na zapytanie

dot. zapytania ofertowego: Rozbiórka istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina Ciepłowni w Kolnie

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający na podstawie rozdziału VII Zapytania ofertowego udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Ze względu na krótki termin składania ofert zwracamy się o wydłużenie składania ofert do 03.06.2022.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.06.2022 r. o godz. 12.10.

Zapytanie nr 2:

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem o możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres:
sekretariat@puk-kolno.pl

Zapytanie nr 3:

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

§ 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy 31.08.2022 r. z zastrzeżeniem: Przedsiębiorstwo planuje postój ciepłowni w roku 2022 na okres 01.08.2022 r. – 14.08.2022 r., we wskazanym okresie powinny odbyć się kluczowe roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina. Pozostałe prace takie jak mobilizacja, prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu itp. mogą odbywać się poza tym okresem.”

Rozdział IV Zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do: 31.08.2022 r. z zastrzeżeniem: Przedsiębiorstwo planuje postój ciepłowni w roku 2022 na okres 01.08.2022 r. – 14.08.2022 r., we wskazanym okresie powinny odbyć się kluczowe roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina. Pozostałe prace takie jak mobilizacja, prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu itp. mogą odbywać się poza tym okresem.”

Wiceprezes Zarządu
Marcin Gromadzki